

**АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В 2015 ГОДУ**

№	Наименования мероприятия	Исполнители	Срок	Пояснения к содержанию мероприятия
1	2	3	4	5
<b>1. Формирование состава участников технологической платформы</b>				
1	Расширение числа участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»	В течение года	Работа проводилась на регулярной основе и включала наряду с анализом перспективных предприятий, работающих в сфере высоких технологий (производство, наука, образование, зарубежные компании и др.) в области биоэнергетики и биотехнологии, установление контактов во время мероприятий с дальнейшим вовлечением в деятельность платформы. Результатом работы явилось увеличение количества участников на 5% (9 организаций) за год.
2	Контроль за исполнением плана мероприятий ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция	1 раз в квартал	Была сформирована рабочая группа из состава представителей наиболее активных участников платформы, которая проводила ежеквартальный контроль за ходом выполнения плана мероприятий платформы и выработывала заключение и рекомендации.
3	Проведение CMS оптимизации сайта ТП «Биоэнергетика» для улучшения его технических характеристик	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»	Апрель-май	Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
4	Разработка поэтапной долгосрочной программы развития сайта и стратегии его продвижения с целью попадания в ТОП лист	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»	Май	Выполнено. Разработана концепция и поэтапная программа развития сайта.

5	Обеспечение (по запросу) для всех участников платформы индивидуальным почтовым ящиком на доменном имени tr-bioenergy.ru,	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	В течение года	Выполнено.
6	Разработка модуля онлайн регистрации на сайте для: а) подачи заявок и документов по присоединению к платформе б) подачи заявок и документов на проведение экспертизы в) подачи заявок для участия в мероприятиях, проводимых ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Апрель	Разработано техническое задание. Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
7	Приобретение и интеграция в структуру сайта модуля «Рекламные баннеры»	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Апрель	Разработано техническое задание. Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
8	Создание на сайте площадки с ограниченным доступом (только для зарегистрированных членов платформы) для осуществления внутренних коммуникаций по рабочим вопросам деятельности платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Июнь	Разработано техническое задание. Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
9	Разработка и интеграция в	Координатор ТП/ Исполнительный	Август	Разработано техническое задание. Не было реализовано из-за

	структуру сайта модуля видео-конференций	директор НП, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»		дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
<b>2. Создание организационной структуры технологической платформы</b>				
<b>10</b>	Обеспечение эффективного функционирования органов управления и структурных элементов ТП (Наблюдательный совет, Координационный совет, Экспертный совет, Рабочие группы и др.)	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	В течение года	Был подготовлен и выполнен план рабочих встреч и заседаний. В установленном порядке велось делопроизводство и архивирование документов платформы. Проведена работа по преобразованию юридического лица в Ассоциацию участников Технологической платформы «Биоэнергетика» с внесением необходимых изменений в Устав организации.
<b>11</b>	Разработка предложений об источниках и инструментах финансирования деятельности платформы и вынесение их на годовое Общее собрание участников	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	Январь-февраль	Разработаны предложения об источниках финансового обеспечения деятельности платформы, в соответствии с которыми были сформулированы новые условия вступления и членства в платформе.
<b>12</b>	Проведение годового Общего собрания участников платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	Март	Исполнено. Годовое общее собрание участников платформы состоялось 17.04.2015 г. (Протокол представлен в Приложении 4).
<b>13</b>	Подготовка иллюстрированного каталога участников платформы в 2015 году.	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Апрель	Разработана концепция каталога, подготовлен макет каталога. Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
<b>14</b>	Подготовка информационного буклета по технологиям биоэнергетики с краткой информацией о достижениях участников платформы.	Координатор ТП, Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Июнь	Разработана концепция буклета, подготовлен макет буклета. Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.

15	Изготовление мобильного стенда ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Август	Разработана концепция буклета, подготовлен макет стенда. Не было реализовано из-за дефицита финансовых средств для оплаты исполнения сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
16	Ведение информационной базы проектов по биоэнергетике. Мониторинг проектов, реализуемых при участии или поддержке ТП, а также иницируемых членами ТП	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	В течение года	Работа проводилась на регулярной основе.
<b>3. Разработка стратегической программы исследований (СПИ)</b>				
	Продолжение работы над актуализацией СПИ	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, участники ТП, Экспертный совет		Работа проводилась по разработанному и утвержденному плану и была исполнена в срок.
12	Подготовка «Технологического форсайта» по наиболее активно развивающимся направлениям деятельности платформы	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, участники ТП, Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	Март	Проводился анализ рынка и научно-технологических заделов участников платформы. подготовлены аналитические отчеты по приоритетным направлениям платформы. Интеграция всех данных в рамках единого документа в виде «Технологического форсайта» не произведена.
10	Экспертная верификация данных, предложенных для актуализации СПИ	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	I-II кв.	Выполнялась с сроки, установленные утвержденным планом работ по актуализации СПИ.
11	Интеграция новых данных в СПИ. Завершение работы по актуализации СПИ в версии 2015 года	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	Май	Выполнено в установленный срок.
13	Разработка проекта Дорожной карты развития	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, участники ТП,	Сентябрь	Не выполнено из-за незавершенности работы по подготовке «Технологического форсайта».

биоэнергетики	Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»			
<b>4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования</b>				
<b>14</b>	Подготовка предложений по стимулированию развития рынка биоэнергетики (по основным рыночным сегментам)	Координатор ТП, Дирекция, Исполнительный директор НП, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	В течение года	Исполнено(см. текст «Отчета» п. 4.2).
<b>15</b>	Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы для развития биоэнергетики	Координатор ТП, Дирекция, Исполнительный директор НП, Экспертный совет	В течение года	Исполнено (см. текст «Отчета» п. 4.3).
<b>16</b>	Подготовка предложений по разработке технологических регламентов, стандартов, порядку применения “зеленого тарифа” и др. мер, направленных на создание условий для развития биоэнергетики	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, участники ТП, Дирекция, Экспертный совет	В течение года	Выполнено не полностью, только в части мониторинга передового зарубежного опыта и изучения действующей в Российской Федерации технологической документации. Конкретные предложения не сформулированы.
<b>17</b>	Открытие представительств ТП «Биоэнергетика» в 2х федеральных округах РФ (Республика Коми, Приморский край)	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция	I-IV кв.	Проведена предварительная работа. В Республике Коми сроки открытия представительства сдвинуты на июль 2016 г. В Приморском крае открытие представительства отложено на год. В план организации сети представительств включена работа еще в одном регионе – г. Севастополь. Начата предварительная проработка.
<b>18</b>	Поддержка участников платформы по разработке и	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция,	В течение года	Участники своевременно информировались о возможных источниках финансирования биоэнергетических проектов.

	внедрению технологий. Активизация работы технологических консорциумов	Экспертный совет, Рабочая группа «IP и трансфер технологий»		Подготовлены предложения по приоритетным технологиям и проектам для их реализации силами участников консорциумов.
19	Разработка инвестиционной программы ТП, включающей внедренческие проекты участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	I-IV кв.	Проведено анкетирование участников, на основе которого получена актуализированная информация о проектах. Сформированы перечни первоочередных и перспективных исследовательских и внедренческих проектов участников платформы. Разработан проект программы.
<b>5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров</b>				
20	Организация и проведение не менее 2 циклов обучающих курсов для управленческого звена предприятий биоэнергетической отрасли на тему «Перспективные технологии исследований, управленческие принципы и основы инновационно-внедренческой практики в области биоэнергетики»	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая»	В течение года	Подготовлены образовательные программные циклы по повышению квалификации работников управленческого звена на промышленных предприятиях биоэнергетического профиля (биогазовые станции, биоперерабатывающие заводы). Реализация отложена на 2016 год в связи с дефицитом финансовых ресурсов.
21	Подготовка аналитического отчета о состоянии обеспеченности российской биоэнергетики специалистами всех уровней и перспективах подготовки кадров	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая»	Октябрь	Подготовлена аналитическая справка.
22	Разработка новых и модификация	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция,	В течение года	Работа проводилась частично, требуется усиление данного направления деятельности платформы

	существующих образовательных стандартов и программ для различных категорий специалистов разных отраслей биоэнергетики.	участники ТП, Экспертный совет		
23	Поддержание контактов с ведущими профильными учебными заведениями и мониторинг подготовки и выпуска специалистов для биоэнергетики (различного профиля и образовательного уровня)	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Образование и кадры»	В течение года	Работа ведется на регулярной основе. Активизировалась деятельность в рамках Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». На постоянной основе ведется взаимодействие с учебно-научным центром ИБХ РАН, оказано содействие в организации и проведении XXVII зимней молодежной научной школы «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии».
<b>6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры</b>				
24	Продолжение работы по формированию базы данных и базы знаний в области биоэнергетики, интегрированных с системами хранения данных по профильным тематикам.	Дирекция, Участники платформы, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая» «IP и трансфер технологий»	В течение года	Работа ведется на регулярной основе. Накопленные данные используются при актуализации СПИ, выработке предложений в профильные ФОИВ по направлениям деятельности платформы.
25	Развитие проектов по созданию центров масштабирования в Кировской области и Красноярском крае.	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая» «IP и трансфер технологий»	I-III кв.	Работа не завершена. Сформированы консорциумы исполнителей. Подготовлены и направлены в профильные ФОИВ письма поддержки проектов. Проводятся консультации на уровне экспертов и муниципальных органов.
26	Создание	Координатор ТП/Исполнительный	IV кв.	Работа не завершена. Подготовлена концепция и разработаны

	биоэнергетического демонстрационного парка (центра масштабирования) на базе НИЦ «Курчатовский институт»	директор НП, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая» «IP и трансфер технологий»		предложения по организации центра масштабирования.
27	Разработка и реализация Программы «пилотных регионов» и формирование региональных биоэнергетических кластеров в 2 субъектах Российской Федерации	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	II-IV кв.	Выполнено. Ведется работа по усилению формирования биоэнергетических кластеров в Кировской обл., Красноярском кр., Архангельской обл. на основе реализации комплексного проекта «Биоэнергетическая деревня».
28	Расширение интеграционных связей, развитие научных и деловых взаимодействий в России и за рубежом	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	В течение года	Выполнено. Расширено межплатформенное взаимодействие как по линии российских профильных (смежных) платформ, так и с платформами с международным участием (Евразийская биотехнологическая платформа, Технологическая платформа стран БРИКС, Специальное Агентство по Возобновляемым Ресурсам, Германия) См. текст «Отчете», стр. 41-43
29	Организация системы мониторинга и контроля за реализацией проектов, осуществляемых при участии или поддержке ТП, а также иницируемых членами ТП.	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	I-IV кв.	Выполнено. Осуществляется мониторинг и периодическая отчетность о ходе реализации.
<b>7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере</b>				
30	Проведение VI Сибирского биоэнергетического форума	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», Региональное	Февраль, Красноярск	Выполнено в полном объеме.



		представительство ТП в Красноярском крае,		
31	Проведение Межрегионального форума по биоэкономике "БИОКиров -2015"	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», Региональное представительство ТП в Кировской области	Май, Киров	Выполнено в полном объеме.
32	Рабочее совещание участников платформы о ходе реализации приоритетных проектов ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Июнь, Москва	Выполнено. Совещание состоялось 24 декабря 2015 г.
33	Проведение Круглого стола по Дорожным картам по разработке и внедрению приоритетных технологий биоэнергетики (с международным участием)	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Август	Вместо данного мероприятия был проведен Круглый стол «Биоэнергетика: производственные, социально-экономические и экологические аспекты» 17.09.2015 г. (г. Киров)
34	Организация делегации членов ТП «Биоэнергетика» для участия в 32-й всемирной конференции Международной ассоциации научных парков IASP World Conference 2015	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	22-25 сентября, Пекин	Не выполнено из-за значительного удорожания расходной части в связи с неблагоприятной ситуацией на валютном рынке. По этой причине международный блок деятельности платформы был модифицирован. Скорректированный план международных мероприятий был полностью исполнен (см. текст «Отчета» стр. 42-46).
35	Участие в IV Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации-2015»	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Октябрь, Москва	Выполнено ( см. текст «Отчета», стр. 46)

36	Организация делегации членов ТП «Биоэнергетика» для представления российских научных достижений в области биоэнергетики на международной выставке-конференции по альтернативной энергетике в Нидерландах	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Ноябрь, Амстердам	Не выполнено из-за значительного удорожания расходной части в связи с неблагоприятной ситуацией на валютном рынке. По этой причине международный блок деятельности платформы был модифицирован. Скорректированный план международных мероприятий был полностью исполнен (см. текст «Отчета» стр. 42-46).
37	Организация делегации членов ТП «Биоэнергетика» для участия в бизнес-миссии в Республику Южная Корея	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Декабрь, Сеул	Не выполнено из-за значительного удорожания расходной части в связи с неблагоприятной ситуацией на валютном рынке. По этой причине международный блок деятельности платформы был модифицирован. Скорректированный план международных мероприятий был полностью исполнен (см. текст «Отчета» стр. 42-46).