

## АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗА 2016 ГОД

№	НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	СРОК, 2016-Й ГОД	РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4	5
<b>1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ</b>				
1.1	Перерегистрация участников платформы на новых условиях в связи переименованием юридического лица в Ассоциацию участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	1-й квартал	Выполнено частично. Произошло отставание от запланированных сроков в связи с тем, что новые условия участия в платформе предусматривают оплату вступительного взноса по прогрессивной шкале в зависимости от размера и статуса компании (организации). В условиях общего сокращения источников финансирования и сложной экономической ситуации в стране большинство компаний не готовы произвести оплату своего участия в ТП «Биоэнергетика»
1.2	Расширение числа участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»	1-4-й квартал	Выполнено частично. В течение года выполнялись все виды запланированной деятельности (выявление и привлечение новых участников путем формирования позитивного имиджа платформы, установления новых контактов, регулярных информационных рассылок и т.д.), однако прирост численности платформы составил всего 2 организации. Отчасти это объясняется тем, что к настоящему времени к платформе присоединилось подавляющее большинство потенциальных участников, но главная причина носит финансовый характер – см. п. 1.1.
1.3	Оформление вступления новых членов платформы, ведение документации, контроль оплаты вступительных и членских взносов участников	Финансово-контрольная группа, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	1-4-й квартал	Осуществлялось своевременно, в соответствии с установленным порядком, на регулярной основе
1.4	Реализация новой концепции сайта ТП «Биоэнергетика» (обновленной версии)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Информационно-аналитическая»,	По п. А) февраль По п. Б) март По п. В) март-май	На 2016 год было запланировано: А) Утверждение технического задания, Б) Определение компании-исполнителя работ, обеспечение финансирования, В) Исполнение работ сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.

		«Менеджмент и маркетинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг		Исполнение: по А) – выполнено полностью, по Б) и В) – частично: определен потенциальный исполнитель, но договор не заключен из-за отсутствия финансовых средств
1.5	Составление плана и подбор материалов общего характера на русском и английском языке (относящихся к процессу формирования инновационной среды в Российской Федерации и созданию условий для развития биоэнергетики) для информационного наполнения сайта с целью усиления информационной значимости и посещаемости ресурса (после запуска обновленной версии сайта)	Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг», «IP и трансфер технологий», «Образование и кадры»	1-4-й квартал	Выполнено частично. Шло формирование предусмотренных Планом баз данных, но на сайте, который функционировал в старой версии (см. п.1.4.), поэтому накопление информации шло частично, в пределах существующих разделов. Для новых разделов, которых пока нет в структуре сайта, хранение накопленной информации осуществлялось «оффлайн». После запуска обновленной версии сайта она будет выгружена соответствующие разделы
1.6	Регулярное и своевременное обновление контента разделов сайта, касающихся оперативной деятельности платформы (после запуска обновленной версии сайта)	Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг», «IP и трансфер технологий», «Образование и кадры»	1-4-й квартал	Обновление производилось регулярно. По техническим причинам периодически (кратковременно) сайт не работал или работал ограниченно, что мешало обновлению контента и проведению рассылок.
1.7	Интеграция и настройка модуля онлайн регистрации на сайте для: а) подачи заявок и документов по присоединению к платформе б) подачи заявок и документов на проведение экспертизы в) подачи заявок для участия в мероприятиях, проводимых ТП «Биоэнергетика» (после запуска обновленной версии сайта)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Информационно-аналитическая», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	Июнь	Не исполнено по причинам, указанным в п. 1.4.
1.8	Интеграция и настройка модуля <Личный кабинет> (после запуска обновленной версии сайта)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации , Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Июнь	Не исполнено по причинам, указанным в п. 1.4.

1.9	Разработка и интеграция в структуру сайта модуля видео-конференций	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации , Рабочая группа «Информационно-аналитическая», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	Август	Не исполнено по причинам, указанным в п. 1.4.
<b>2. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ</b>				
2.1	Формирование руководящих органов Ассоциации	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, участники ТП «Биоэнергетика»		Выполнено
2.2	Обеспечение эффективного функционирования органов управления ТП (общие собрания, заседания Правления, рабочие заседания Наблюдательного и Координационного советов)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	По п. А) Февраль По п. Б) в соответствии с Планом По п. В) в соответствии с Планом По п. Г) 1-4-й квартал	На 2016 год было запланировано: А) Подготовка и утверждение Плана рабочих встреч и заседаний, Б) Организация проведения заседаний и встреч, подготовка необходимых документов. В) Ведение протоколов заседаний. Г) Ведение делопроизводства и архива документов. Выполнено полностью по пп. А)-Г)
2.3	Проведение годового Общего собрания участников платформы	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	Март	В 2016 году в связи с необходимостью оптимизации деятельности постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Ассоциации участников Технологической платформы «Биоэнергетика» и расширения Ассоциации за счет приема новых членов Ассоциации, было проведено 2 Общих собрания: 23 марта 2016 г. - очередное годовое и 25 апреля 2016 г. - внеочередное Общее собрание
2.4	Разработка плана мероприятий по фандрайзингу для обеспечения финансирования деятельности платформы и вынесение его на годовое Общее собрание участников	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/	По п. А) Январь-февраль	На 2016 год было запланировано: А) Недостаточность финансового обеспечения деятельности платформы является одной из основных причин неполной или

	для утверждения	Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	По п. Б) в соответствии с условиями объявленных конкурсов	<p>недостаточно эффективной реализации ряда мероприятий из Плана мероприятий платформы в предыдущем отчетном периоде и требует разработки плана мероприятий по фандрайзингу.</p> <p>Б) Помимо вступительных и членских взносов необходимо обеспечить подготовку конкурсной документации и заявок на участие ТП «Биоэнергетика» в конкурсах на получение грантов, а также расширить экспертную деятельность платформы на возмездной основе.</p> <p>Не выполнено.</p> <p>Экспертиза осуществлялась на безвозмездной основе для членов платформы. Внешних заказчиков на платную экспертизу не было.</p> <p>Заявки на участие ТП «Биоэнергетика» в конкурсах на получение грантов не подавались в связи с отсутствием конкурсных мероприятий, соответствующих возможностям платформы</p>
2.5	Контроль за исполнением плана мероприятий и финансового плана ТП «Биоэнергетика» в 2016 году	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция	По п. А) март По п. Б) 1 раз в квартал	<p>На 2016 год было запланировано:</p> <p>А) Формирование Финансово-контрольной группы с привлечением представителей наиболее активных участников платформы для осуществления текущего контроля за исполнением плана мероприятий.</p> <p>Б) Подготовка ежеквартальных финансовых отчетов, отчетов о проделанной работе и рекомендаций с рассылкой всем заинтересованным лицам.</p> <p>Выполнено полностью по пп. А)-Б)</p>
2.6	Разработка плана работ и заседаний Экспертного совета и рабочих групп платформы	Председатель Экспертного Совета, Дирекция, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации	Февраль	Выполнено полностью
<b>3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (СПИ)</b>				
3.1	Подготовка и утверждение плана работ по актуализации СПИ в 2016 г.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, участники ТП, Экспертный совет	Февраль	Выполнено полностью
3.2	Подготовка и утверждение графика панельных	Председатель и члены		Выполнено полностью

	дискуссий в группах экспертов по тематическим разделам СПИ с целью экспертной верификации данных	Экспертного совета		
3.3	Сбор и обработка информационных материалов для актуализации СПИ по тематическим разделам	Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг», «IP и трансфер технологий», «Образование и кадры»	В соответствии с Графиком панельных дискуссий	Выполнено полностью
3.4	Анкетирование участников платформы по уточнению и корректировке их технологической специализации, анализу научно-технологических заделов и уровню профессиональных компетенций.	Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий», «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»,	Март-апрель	Не выполнено
3.5	Подготовка «Технологического форсайта» по наиболее активно развивающимся направлениям деятельности платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации , участники ТП, Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	До 4-го квартала	Выполнено частично в виде справки по прогнозу развития отдельных сегментов биоэнергетического рынка технологий и продуктов
3.6	Проведение завершающей серии панельных дискуссий экспертов с целью экспертной верификации данных, предложенных для включения в актуализированную версию СПИ	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	3-й квартал	Выполнено с задержкой по времени

3.7	Интеграция верифицированных данных в СПИ. Завершение работы по актуализации СПИ в версии 2016 года	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	4-й квартал	Выполнено с задержкой по времени
<b>4. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ</b>				
4.1	Подготовка предложений по стимулированию развития рынка биоэнергетики (по приоритетным технологическим направлениям деятельности платформы)	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	1-4-й квартал (по мере готовности предложения подаются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры)	Выполнено частично
4.2	Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы развития биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	1-4-й квартал (по мере готовности предложения подаются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры)	Выполнено частично
4.3	Подготовка плана-графика работ для выработки предложений по разработке технологических регламентов, стандартов, порядку применения “зеленого тарифа” и др. мер, направленных на создание условий для развития биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, участники ТП, Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и	По п. А) Февраль По п. Б) 1-4-й квартал По п. В) Предложения представляются в профильные	Не выполнено

		трансфер технологий», участники ТП	ФОИВ и др. организации и структуры по мере готовности	
4.4	Открытие представительств ТП «Биоэнергетика» в 2х федеральных округах РФ (Республика Коми, г. Севастополь)	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг»,	3-4-й квартал	Выполнено полностью
4.5	Систематизация и обновление данных о РИД, создаваемых участниками платформы в области биоэнергетики и правах на них для обеспечения эффективности управления интеллектуальным потенциалом в сфере биоэнергетики.	Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий», участники ТП	1-4-й квартал	Выполнено частично
4.6	Повышение доступности РИД участников платформы	Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий», участники ТП	1-4-й квартал	Выполнено частично
4.7	Участие в работе по созданию общероссийского перечня наилучших доступных технологий в области биоэнергетики	Экспертный совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий», участники ТП	По п. А) 1-4-й квартал По п. Б) По мере готовности	На 2016 год было запланировано: А) Экспертная деятельность и продвижение наилучших технологий участников платформы по результатам анализа и отбора наиболее эффективных технологий. Содействие участникам платформы в подготовке необходимых документов и обеспечении должного уровня защиты интеллектуальной собственности. Б) Подготовка и внесение предложений для включения в справочники НДТ. Выполнено частично по п. А), не выполнено по п. Б)
4.8	Завершение разработки и утверждение «Рекомендаций участникам платформы по способам охраны прав на РИД, создаваемые в области биоэнергетики» в качестве инструмента содействия правовой охране РИД участников платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «IP и	Апрель	Выполнено частично: подготовлен проект «Рекомендаций участникам платформы по способам охраны прав на РИД, создаваемые в области биоэнергетики»

		трансфер технологий», «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»		
<b>4.9</b>	Поддержка деятельности участников платформы по разработке и внедрению технологий. Активизация работы технологических консорциумов. Подготовка предложений по мерам государственной поддержки внедренческой деятельности участников	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочая группа «IP и трансфер технологий», участники ТП	По п. А) 1-4-й квартал По п. Б) по мере готовности	На 2016 год было запланировано: А) Своевременное информирование участников о потенциальных источниках финансирования. Организационная и экспертная поддержка платформы, содействие в привлечении финансирования и мониторинг деятельности участников по реализации приоритетных проектов, поддерживаемых платформой. Б) Подготовка предложений в профильные ФОИВ, госкорпорации, институты развития и другие финансирующие структуры по приоритетным технологиям и проектам для их реализации силами участников консорциумов платформы. Выполнено полностью по пп. А)-Б)
<b>4.10</b>	Участие в работе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комиссии	Выполнено
<b>4.11</b>	Участие в работе Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы ФС РФ	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Экспертный совет	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комитета	Выполнено
<b>4.12</b>	Сотрудничество с Комитетом по энергетике Государственной Думы ФС РФ по формированию справочников НДТ (наилучших доступных технологий)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Экспертный совет	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комитета	Работа проводилась в недостаточном объеме
<b>4.13</b>	Имплементация совместного со Специальным	Координатор ТП/	Начало	Работа проводилась в соответствии с планом-графиком



	Агентством по Возобновляемым Ресурсам (FNR, Германия) проекта по созданию в трех российских регионах «биоэнергетической деревни»	Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Маркетинг и менеджмент», участники ТП	работы по проекту – март	
<b>5. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ</b>				
5.1	Организация и проведение не менее 2 циклов обучающих курсов для управленческого звена предприятий биоэнергетической отрасли на тему «Перспективные технологии исследований, управленческие принципы и основы инновационно-внедренческой практики в области биоэнергетики»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая», участники ТП	1-4-й квартал	Выполнено полностью
5.2	Подготовка предложений по оптимизации перечня специальностей и направлений подготовки кадров в системе высшего и среднего специального образования по направлению биотехнологии и биоэнергетики	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая», участники ТП	2-й квартал	Выполнено частично
5.3	Взаимодействие с Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». Подготовка предложений по повышению уровня обеспеченности специалистами различного профиля и системе подготовки и переподготовки кадров в области ВИЭ и биоэнергетики	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая»	1-4-й квартал (предложение вносится по мере готовности, но не позднее 3-го квартала)	Выполнено частично. Взаимодействие с ФУМО осуществлялось на регулярной основе. Предложения подготовлены не были.
5.4	Обеспечение научно-методического и учебно-	Рабочие группы	По запросу	Выполнено частично

	методического сопровождения разработки и реализации специализированных образовательных программ участниками платформы	«Образование и кадры», «Информационно-аналитическая», участники ТП	участников	
5.5	Разработка новых и модификация существующих образовательных стандартов и программ для различных категорий специалистов разных отраслей биоэнергетики, включая программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, участники ТП, Экспертный совет	1-4-й квартал	Не выполнено
5.6	Работа тематического научного семинара по биотехнологии и биоэнергетике для студентов, аспирантов и молодых ученых	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая», Экспертный совет	2 раза в квартал	Выполнено частично. Организовано и проведено 5 семинаров вместо 8.
5.7	Участие в организации и проведении XXVIII зимней молодежной научной школы «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии».	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая»	Февраль	Выполнено полностью
5.8	Развитие совместного со Специальным Агентством по Возобновляемым Ресурсам (FNR, Германия) образовательного проекта BIO-PROM в области биоэнергетики	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая»	В соответствии с утвержденным графиком онлайн семинаров, но не реже 2 раз в квартал	Выполнено полностью. Проект завершен.
5.9	Создание библиотеки «молодого биоэнергетика»: издание 1-й книги «Биоэнергетическая деревня»	Координатор ТП/Исполнительный	Апрель	Выполнено полностью

	(перевод с немецкого языка)	директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»		
<b>5.10</b>	Создание словаря биоэнергетических терминов	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»	Сентябрь	Выполнено частично. Подготовлен проект. Требуется верификация экспертного сообщества
<b>6. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>				
<b>6.1</b>	Продолжение работы по формированию базы данных и базы знаний в области биоэнергетики, интегрированных с системами хранения данных по профильным тематикам	Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая» «IP и трансфер технологий», участники платформы	1-4-й квартал	Работа проводится
<b>6.2</b>	Ведение информационной базы российских проектов по биоэнергетике и ВИЭ	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	1-4-й квартал	Работа проводится
<b>6.3</b>	Разработка инвестиционной программы ТП с учетом внедренческих проектов участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный	2-3-й квартал	Выполнено частично

		совет, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»		
6.4	Организация системы мониторинга и контроля за реализацией проектов, осуществляемых при участии или поддержке ТП, а также инициируемых членами ТП.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	2-3-й квартал	Выполнено.
6.5	Разработка концепции документа по стратегии развития биоэнергетики в Российской Федерации на период до 2030 года	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий», «Образование и кадры»	3-й квартал	Выполнено частично. Принято решение об изменении формата представления материала.
6.6	Разработка и реализация совместно со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех») программы по научно-техническому сотрудничеству в области информационных технологий для биоэнергетики и ТЭК.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий», «Менеджмент и маркетинг», «Сколтех»	По п. А) май По п. Б) 4-й квартал	Не выполнено
6.7	Развитие проектов по созданию центров масштабирования в Кировской области и Красноярском крае.	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-	3-й квартал	Выполнено частично: стадия подготовки ТЭО

		аналитическая» «IP и трансфер технологий»		
6.8	Сбор предложений участников по актуальным биоэнергетическим проектам для включения в Программы инновационного развития (ПИР) госкомпаний и госкорпораций	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая» «IP и трансфер технологий»	В соответствии с установленными госкомпаниями сроками	Выполнено полностью
6.9	Продвижение отобранных проектов участников платформы для включения в ПИР госкомпаний и госкорпораций	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая» «IP и трансфер технологий»	По п. А) Февраль По п. Б) в соответствии с процедурой, установленной в госкомпаниях	На 2016 год было запланировано: К началу 2016 года предварительный отбор прошли следующие проекты: 1) «Создание инжинирингового биотехнологического центра для нефтегазовой отрасли». 2) «Создание российского промышленного кластера по органической электронике и фотонике». По данным проектам необходимо: А) доработать презентационные и технические материалы, сформировать консорциумы исполнителей, направить материалы по проектам и сопроводительные письма поддержки ТП «Биоэнергетика» в соответствующие заинтересованные структуры. Б) Пройти согласование всех условий контакта с заказчиком и приступить к реализации проектов Выполнено полностью по п. А), не выполнено по п. Б) из-за отсутствия инвесторов
	Подготовка предложений по созданию специализированного инвестиционного фонда развития биоэнергетики	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы	Июль	Выполнено

		«Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»		
<b>6.10</b>	Реализация Программы «пилотных регионов» и формирование региональных биоэнергетических кластеров в 3 субъектах Российской Федерации	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	1-4 квартал	Работа ведется в соответствии с планом-графиком
<b>7. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ</b>				
<b>7.1</b>	Организация и проведение совместно со Специальным Агентством по Возобновляемым Ресурсам (FNR, Германия) практического семинара «Биоэнергетическая деревня: наука и практика»	ТП «Биоэнергетика»/ Специальное Агентство по Возобновляемым Ресурсам (FNR, Германия)	10 марта	Выполнено полностью
<b>7.2</b>	Издание информационного буклета по приоритетным технологиям биоэнергетики с краткой информацией о достижениях участников платформы. (на русском и английском языке)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», «IP и трансфер технологий»	Апрель	Выполнено частично. Подготовлен макет буклета на русском языке.
<b>7.3</b>	Издание рекламного листка (флаера) о деятельности платформы и преимуществах, обеспечиваемых участием в ее деятельности	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Май	Выполнено частично. Подготовлен макет флаера.
<b>7.4</b>	Рабочее совещание участников платформы о ходе реализации приоритетных проектов ТП	Координатор ТП/Исполнительный	Июнь	Выполнено со сдвигом срока проведения на декабрь

	«Биоэнергетика»	директор НП, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно- аналитическая»		
7.5	Организация и проведение Круглого стола в Совете Федерации ГД РФ по мерам государственной поддержки проекта по созданию «биоэнергетической деревни» в регионах РФ		Июнь	Выполнено со сдвигом срока проведения на март
7.6	Издание иллюстрированного каталога участников платформы в 2016 году (на русском и английском языке).	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг»	Июль	Выполнено частично. Подготовлен макет каталога на русском языке.
7.7	Изготовление мобильного стенда ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Информационно-аналитическая»	Август	Не выполнено.
7.8	Организация и проведение VI Сибирского биоэнергетического форума	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Информационно-аналитическая», «Менеджмент и маркетинг» Региональное представительство ТП в Красноярском крае,	24-27 ноября, Красноярск	Выполнено
7.9	Проведение Круглого стола по развитию биоэнергетики на Евразийском пространстве и в странах БРИКС (с международным участием)	ТП «Биоэнергетика», Евразийская Биотехнологическая Платформа,	Август	Выполнено частично в виде рабочего совещания в Евразийской Экономической Комиссии, проведенного в декабре в формате видео-конференции.

		Технологическая платформа БРИКС		
7.10	Проведение Межрегионального форума по биоэкономике "БИОКиров -2016"	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Информационно-аналитическая» , «Менеджмент и маркетинг», Правительство Кировской обл., Кировский биотехнологический кластер, Региональное представительство ТП в Кировской области	Сентябрь, Киров	Выполнено частично. Участие в подготовке программы мероприятия.
7.11	Участие в V Московском международном форуме инновационного развития “Открытые инновации-2016”	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	Октябрь	Выполнено в виде заочного участия.
7.12	Разработка и реализация Программы мероприятий по расширению межплатформенных и международных интеграционных связей, развитию научных и деловых взаимодействий в России и за рубежом	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая»	По п. А) Март По п. Б) 1-4 квартал	На 2016 год было запланировано: А) Разработка и утверждение Программы мероприятий Б) Реализация Программы мероприятий по следующим направлениям: - Участие в мероприятиях Евразийской технологической платформы и в разработке Программы по развитию биоэнергетики на Евразийском пространстве до 2030 г. - Создание Рабочей группы по биоэнергетике в рамках Технологической платформы БРИКС. - Контакты и сотрудничество с региональными биотехнологическими кластерами. - Привлечение соотечественников за рубежом к реализации научных и бизнес-проектов



Выполнено по п. А) полностью, по п. Б) выполнено частично: расширено взаимодействие с Евразийской биотехнологической платформой «ЕвразияБИО», согласован план мероприятий, представлены предложения по приоритетным проектам ТП «Биоэнергетика» для совместной реализации на евразийском пространстве.

7.13 Конференция по возобновляемой энергетике в Крыму

Координатор  
ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и маркетинг», «Информационно-аналитическая», Региональное представительство в г. Севастополь

Декабрь

Перенос сроков на следующий год.