

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗА 2017 ГОД

№	НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	СРОК, 2017-Й ГОД	РЕЗУЛЬТАТ
1	2	3	4	5
1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ				
1.1	Расширение числа участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг»	1-4-й квартал	Запланированные работы выполнялись на регулярной основе, но прирост численности участников оказался незначительным (+ 3 организации)
1.2	Оформление вступления новых членов платформы, ведение документации, контроль оплаты вступительных и членских взносов участников	Финансово-контрольная группа, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	1-4-й квартал	Все процедуры осуществлялись в срок и в соответствии с установленным порядком
1.3	Реализация новой концепции сайта ТП «Биоэнергетика» (обновленной версии)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	По п. А) февраль По п. Б) март По п. В) март-май	Исполнение работ (в соответствии с разработанным техническим заданием) сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг – оказалось невозможным и отложено из-за недостаточности финансовых средств
1.4	Составление плана и подбор материалов общего характера на русском и английском языке (относящихся к процессу формирования инновационной среды в Российской Федерации и созданию условий для развития биоэнергетики) для информационного наполнения сайта с целью усиления информационной значимости и посещаемости ресурса (после запуска обновленной версии сайта)	Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	1-4-й квартал	Материалы подготовлены в соответствии с разработанным планом.
1.5	Регулярное и своевременное обновление контента разделов сайта, касающихся оперативной деятельности платформы (после запуска обновленной версии сайта)	Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	1-4-й квартал	Осуществлялось своевременно и на регулярной основе
1.6	Интеграция и настройка модуля онлайн регистрации на сайте для: а) подачи заявок и документов по присоединению к платформе б) подачи заявок и документов на проведение экспертизы в) подачи заявок для участия в мероприятиях, проводимых ТП «Биоэнергетика» (после запуска обновленной версии сайта)	Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	Июнь	Исполнение сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг - оказалось невозможным и отложено из-за недостаточности финансовых средств.
1.7	Интеграция и настройка модуля «Личный кабинет» (после запуска обновленной версии сайта)	Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	Июнь	Исполнение сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг -

				оказалось невозможным и отложено из-за недостаточности финансовых средств
1.8	Разработка и интеграция в структуру сайта модуля видео-конференций	Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	Август	Исполнение сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг - оказалось невозможным и отложено из-за недостаточности финансовых средств
2. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ				
2.1	Обеспечение эффективного функционирования органов управления ТП (общие собрания, заседания Правления, рабочие заседания Наблюдательного и Координационного советов)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	По п. А) Февраль По п. Б) в соответствии с Планом По п. В) в соответствии с Планом По п. Г) 1-4-й квартал	Осуществлялось своевременно и на регулярной основе
2.2	Разработка плана работ и заседаний Экспертного совета и рабочих групп платформы	Председатель Экспертного Совета, Дирекция, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации	Февраль	Исполнено в срок
2.3	Проведение годового Общего собрания участников платформы	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	Март	Проведено 14 апреля 2017 (Протокол №1)
2.4	Контроль за исполнением плана мероприятий и финансового плана ТП Биоэнергетика» в 2017 году	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция	По п. А) март По п. Б) 1 раз в квартал	Контроль за исполнением плана мероприятий и финансового плана осуществлялся в установленном порядке. Финансовые документы и отчетная документация готовились и сдавались своевременно сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг.
3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (СПИ)				
3.1	Подготовка и утверждение плана работ по актуализации СПИ в 2017 г.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, участники ТП, Экспертный совет	Февраль	Исполнено в срок
3.2	Подготовка и утверждение графика панельных дискуссий в группах экспертов по тематическим разделам СПИ с целью экспертной верификации данных	Председатель и члены Экспертного совета	Март	Исполнено в срок
3.3	Сбор и обработка информационных материалов для актуализации СПИ по тематическим разделам	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг»,	В соответствии с Графиком панельных	Исполнено

		«Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	дискуссий	
3.4	Анкетирование участников платформы по уточнению и корректировке их технологической специализации, анализу научно-технологических заделов и уровню профессиональных компетенций	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	Март-апрель	Исполнено в срок, но не в виде анкетирования, а на основе прямых контактов с представителями участников платформы
3.5	Подготовка сокращенной версии СПИ на 10-12 стр.	Экспертный совет, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	1-й квартал	Исполнено в срок
3.6	Проведение завершающей серии панельных дискуссий экспертов с целью экспертной верификации данных, предложенных для включения в актуализированную версию СПИ	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	3-й квартал	Исполнено в срок
3.7	Разработка Дорожной карты развития проектов платформы на основе СПИ	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	3-й квартал	Дорожная карта не разработана, подготовлен план работы с проектами участников платформы
3.8	Интеграция верифицированных данных в СПИ. Завершение работы по актуализации СПИ в версии 2017 года	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	4-й квартал	Исполнено в срок
4. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ				
4.1	Подготовка предложений по стимулированию развития рынка биоэнергетики (по приоритетным технологическим направлениям деятельности платформы)	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал (по мере готовности предложения подаются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры)	Исполнено
4.2	Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы развития биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал (по мере готовности предложения подаются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры)	Исполнено

4.3	Разработка и утверждение годового плана работ действующего Консорциума по развитию проекта «Авиационного биотоплива»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», Консорциум «Авиационное биотопливо»	Январь	Исполнено в срок
4.4	Подготовка плана-графика работ для выработки предложений по разработке технологических регламентов, стандартов, порядку применения “зеленого тарифа” и др. мер, направленных на создание условий для развития биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	По п. А) Февраль По п. Б) 1-4-й квартал По п. В) Предложения представляются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры по мере готовности	Плана-график разработан. Мониторинг передового зарубежного опыта осуществлялся, анализ действующей технологической документации и проводился на регулярной основе. Работа по подготовке предложений выполнена частично.
4.5	Формирование Консорциума по развитию проекта «Биоэнергетическая деревня»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», участники ТП	Февраль	Исполнено в срок
4.6	Разработка и утверждение годового плана работ Консорциума по развитию проекта «Биоэнергетическая деревня»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», участники Консорциума «Биоэнергетическая деревня»	Март	Исполнено в срок
4.7	Обновление данных о РИД, создаваемых участниками платформы в области биоэнергетики и правах на них для обеспечения эффективности управления интеллектуальным потенциалом в сфере биоэнергетики	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнено частично
4.8	Повышение доступности РИД участников платформы	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнялось на регулярной основе
4.9	Участие в работе по созданию общероссийского перечня наилучших доступных технологий в области биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и	По п. А) 1-4-й квартал По п. Б) По мере готовности	Выполнено частично

		консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»		
4.10	Поддержка деятельности участников платформы по разработке и внедрению технологий. Активизация работы технологических консорциумов. Подготовка предложений по мерам государственной поддержки внедренческой деятельности участников	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочая группа «Коммерциализация и трансфер технологий», участники ТП	По п. А) 1-4-й квартал По п. Б) по мере готовности	Выполнялось на регулярной основе
4.11	Согласование и утверждение «Рекомендаций участникам платформы по способам охраны прав на РИД, создаваемые в области биоэнергетики» в качестве инструмента содействия правовой охране РИД участников платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Работа не завершена
4.12	Участие в работе Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комиссии	Выполнялось в недостаточном объеме
4.13	Участие в работе Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы ФС РФ	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Экспертный совет, «Менеджмент и консалтинг»	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комитета	Выполнялось в недостаточном объеме
4.14	Сотрудничество с Комитетом по энергетике Государственной Думы ФС РФ по формированию справочников НДТ (наилучших доступных технологий)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Экспертный совет, «Менеджмент и консалтинг»	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комитета	Выполнялось в недостаточном объеме
4.15	Подготовка полного пакета документов с необходимыми расчетами технического, финансового и экономического характера для реализации проекта по авиационному биотопливу с учетом ресурсного и организационного потенциала планируемого региона локализации производственного объекта	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Рабочие группы « Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», Консорциум «Авиационное биотопливо»	Июнь	Исполнено в срок
4.16	Подготовка полного пакета документов с необходимыми расчетами технического, финансового и экономического характера для трех типовых проектов по созданию	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Рабочие	Август	Исполнено в декабре 2017 г.

	«биоэнергетической деревни», сориентированных на различные климатические зоны и ресурсные потенциалы	группы « Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», участники ТП		
4.17	Открытие представительств ТП «Биоэнергетика» в Калининградской области	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	3-4-й квартал	Не состоялось, отложено по финансовым и кадровым причинам
5. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ				
5.1	Организация и проведение не менее 2 циклов обучающих курсов для управленческого звена предприятий биоэнергетической отрасли на тему «Российская стратегия развития энергетики на основе ВИЭ в контексте задач построения биоэкономики»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП	1-4-й квартал	Проведен 1 цикл
5.2	Взаимодействие с Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». Подготовка плана мероприятий по совершенствованию системы подготовки специалистов различного профиля, системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров в области ВИЭ и биоэнергетики	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП	1-4-й квартал (предложения вносятся по мере готовности, но не позднее 3-го квартала)	Исполнено частично – в виде аналитического обзора по состоянию профессионального образования и кадрового обеспечения области биотехнологии и биоэнергетики
5.3	Обеспечение научно-методического и учебно-методического сопровождения разработки и реализации специализированных образовательных программ участниками платформы	Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП	По запросу участников	Подготовлен проект типовой образовательной программы по биоэнергетике для организации базовой кафедры в высшем учебном заведении
5.4	Разработка новых и модификация существующих образовательных стандартов и программ для различных категорий специалистов разных отраслей биоэнергетики, включая программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, участники ТП, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг»	1-4-й квартал	Не выполнено
5.5	Подготовка предложений по расширению перечня	Координатор ТП/ Исполнительный	2-й квартал	Не выполнено

	специальностей и направлений подготовки кадров в системе высшего и среднего специального образования по направлению биотехнологии и биоэнергетики	директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП		
5.6	Организация работы тематического научного семинара по биотехнологии и биоэнергетике для студентов, аспирантов и молодых ученых	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры»	2 раза в квартал	Выполнялось в соответствии с планом на регулярной основе
5.7	Участие в организации и проведении XXIX зимней молодежной научной школы «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии».	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Образование и кадры»	Февраль	Исполнено в срок
5.8	Формирование библиотеки «молодого биоэнергетика»: издание 2-й переводной книги о стратегии развития биоэнергетики и ВИЭ в странах ЕС	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Не состоялось, отложено по финансовым причинам
5.9	Издание брошюры с тематической подборкой статей участников ТП «Биоэнергетика» по отечественным технологиям биоэнергетики	Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Май	Не состоялось, отложено по финансовым и техническим причинам
6. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ				
6.1	Продолжение работы по формированию базы данных и базы знаний в области биоэнергетики, интегрированных с системами хранения данных по профильным тематикам	Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнялось на регулярной основе
6.2	Ведение информационной базы российских проектов по биоэнергетике и ВИЭ	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнялось на регулярной основе
6.3	Продолжение работы по включению биоэнергетических проектов участников в Программы инновационного развития (ПИР) госкомпаний и госкорпораций	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и	В соответствии с установленными госкомпаниями сроками	Выполнялось на регулярной основе

		трансфер технологий»		
6.4	Реализация Программы развития сети центров масштабирования технологий биоэнергетики в биорегионах	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4 квартал	Работа проводилась, но результат - неудовлетворительный в связи с недостатком административного и финансового ресурсов
6.5	Разработка плана мероприятий по организации специализированного Фонда для обеспечения финансирования приоритетных проектов в области биотехнологии и биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Исполнено в срок
6.6	Подготовка рабочей документации (Положения) для формирования инвестиционного портфеля проектов ТП «Биоэнергетика». Утверждение процедуры отбора проектов	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	2-й квартал	Исполнено в срок
6.7	Организация системы мониторинга и контроля за реализацией проектов, осуществляемых при участии или поддержке ТП, а также иницилируемых членами ТП.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	2-3-й квартал	Регулярный контроль не налажен
6.8	Развитие проектов по созданию центров масштабирования в Кировской области и Красноярском крае.	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	3-й-4-й квартал	Проекты одобрены, но развития не получили в связи с недостатком административного и финансового ресурсов
7. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ				
7.1	Организация и проведение Симпозиума: «Технологии энергетической утилизации отходов в спектре приоритетных задач Года Экологии в России»	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг» при поддержке Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ	17 марта, Москва	Не состоялось, отложено по финансовым причинам
7.2	Организация и проведение совместно с Евразийской биотехнологической платформой «ЕвразияБИО» практического семинара «Стратегия развития	ТП «Биоэнергетика»/ Евразийская биотехнологическая платформа «ЕвразияБИО»	28 марта, Москва	Исполнено 9 июня 2017 г.

	биоэнергетики на евразийском пространстве»»	Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»		
7.3	Издание информационного буклета по приоритетным технологиям биоэнергетики с краткой информацией о достижениях участников платформы. (на русском и английском языке)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Не состоялось, отложено по финансовым причинам
7.4	Подготовка и распространение среди подписчиков сайта ТП «Биоэнергетика» 4-х выпусков новостных бюллетеней «Новости биотехнологии и биоэнергетики».	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	1 раз в квартал	Подготовлено, распространено и размещено на сайте платформы 2 выпуска (№1 и №4)
7.5	Рабочее совещание участников платформы о ходе реализации Дорожной карты развития приоритетных проектов ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Июнь	Не состоялось, отложено по финансовым причинам
7.6	Организация и проведение Круглого стола в ГД РФ по мерам государственной поддержки мега-проектов в области ВИЭ с высоким мультипликативным социально-экономическим эффектом	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг»	Июнь	Не состоялось, отложено по техническим причинам
7.7	Издание иллюстрированного каталога участников платформы в 2017 году (на русском и английском языке).	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Июль	Не состоялось, отложено по финансовым причинам
7.8	Проведение Круглого стола по развитию биоэнергетики на Евразийском пространстве и в странах БРИКС (с международным участием)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Евразийская Биотехнологическая Платформа «ЕвразияБИО», при поддержке ЕАЭК и Общества биотехнологов России	Август, Минск, Республика Беларусь	Не состоялось, отложено по финансовым и техническим причинам
7.9	Организация и проведение Круглого стола: «Моторное биотопливо: от разработки технологий - до потребителя»	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Евразийская Биотехнологическая Платформа «ЕвразияБИО», при поддержке Общества биотехнологов России	20 июня, Москва	

7.10	Проведение Межрегионального форума по биоэкономике "БИОКиров -2017"	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», региональное представительство ТП в Кировской области, при поддержке Правительства Кировской обл., Кировского биотехнологического кластера	Сентябрь, Киров	Не состоялось, местными организаторами мероприятие перенесено на неопределенный срок
7.11	Формирование делегации ТП «Биоэнергетика» для участия во «2-м Европейском глобальном саммите и выставке по биомассе» (Мадрид, Испания)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	28-29 сентября	Не состоялось по финансовым и техническим причинам
7.12	Участие в Сибирском энергетическом форуме	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Региональное представительство ТП «Биоэнергетика» в Красноярском крае	25-27 октября, Красноярск	Исполнено
7.13	Формирование делегации ТП «Биоэнергетика» для участия в «6-м международном конгрессе по биотопливам, биоэнергетике и биоэкономике» (Сан-Паулу, Бразилия)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	4-6 декабря	Не состоялось по финансовым и техническим причинам
7.14	Участие в Московском международном форуме инновационного развития “Открытые инновации-2017”	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Октябрь	Исполнено на уровне посещения выставки
7.15	Организация и проведение международной конференции «ЕвразияБИО» по принципам интеграции стран ЕАЭК в совместную международную деятельность по развитию биоэкономики на евразийском пространстве	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», Коммерциализация и трансфер технологий», Евразийская Биотехнологическая Платформа «ЕвразияБИО», при поддержке ЕАЭК	Ноябрь По п. А) Апрель По п. Б) с 1-го квартала по ноябрь	Подготовлен план и программа мероприятия. Само мероприятие не состоялось в связи с отсутствием финансовых средств

<p>7.16 Конференция по возобновляемой энергетике в Крыму</p>	<p>Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», Коммерциализация и трансфер технологий», Региональное представительство в г. Севастополь</p>	<p>Декабрь</p>	<p>В связи с финансовыми затруднениями вместо конференции состоялось рабочее совещание по автономному энергообеспечению Крыма на основе комплексного использования ВИЭ (Москва, 05.12.2017)</p>
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------