

## АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗА 2018 ГОД

№	НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ	СРОК, 2018-й ГОД	ПОЯСНЕНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ
1	2	3	4	5
<b>1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ</b>				
<b>1.1</b>	Расширение числа участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	1-4-й квартал	Запланированные мероприятия выполнялись, но с низкой результативностью, что объясняется недостаточностью инструментов поддержки, которыми наделены платформы, и которые позволяют привлечь финансирование либо способствовать продвижению проектов участников платформы. Принцип самофинансирования, положенный в основу деятельности технологических платформ, полностью несостоятелен, с точки зрения развертывания платформой собственной проектной деятельности и обеспечения финансовой самостоятельности. Поэтому имеющиеся возможности позволяют осуществлять практически только информационно-коммуникационные функции
<b>1.2</b>	Оформление вступления новых членов платформы, ведение документации, контроль оплаты вступительных и членских взносов участников	Финансово-контрольная группа, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	1-4-й квартал	Осуществлялось в соответствии с установленным порядком на регулярной основе
<b>1.3</b>	Реализация новой концепции сайта ТП «Биоэнергетика» (обновленной версии)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	2-й квартал	Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств исполнение работ (в соответствии с разработанным техническим заданием) сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг было отложено
<b>1.4</b>	Подбор и выкладка на сайте материалов общего характера на русском и английском языке (относящихся к процессу формирования инновационной среды в Российской Федерации и созданию условий для развития биоэнергетики) для информационного наполнения сайта с целью усиления информационной значимости и посещаемости ресурса	Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	3-4-й квартал (после запуска обновленной версии сайта)	Выполнялось, но ограничивалось техническими возможностями старой версии сайта

1.5	Обновление контента разделов сайта, касающихся оперативной деятельности платформы	Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	3-й квартал (после запуска обновленной версии сайта)	Выполнялось, но ограничивалось техническими возможностями старой версии сайта
1.6	Интеграция и настройка модуля онлайн регистрации на сайте	Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	Июль (после запуска обновленной версии сайта)	Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств исполнение работ (в соответствии с разработанным техническим заданием) сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг было отложено
1.7	Интеграция и настройка модуля <Личный кабинет>	Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	Август (после запуска обновленной версии сайта)	Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств исполнение работ (в соответствии с разработанным техническим заданием) сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг было отложено
1.8	Разработка и интеграция в структуру сайта модуля видео-конференций	Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Сторонняя организация по договору оказания возмездных услуг	Сентябрь	Не выполнено. Из-за отсутствия финансовых средств исполнение работ (в соответствии с разработанным техническим заданием) сторонней организацией по договору оказания возмездных услуг было отложено
<b>2. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ</b>				
2.1	Обеспечение эффективного функционирования органов управления ТП (общие собрания, заседания Правления, рабочие заседания Наблюдательного и Координационного советов) и рабочих групп платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	По п. А) Февраль По п. Б) в соответствии с Планом По п. В) в соответствии с Планом По п. Г) 1-4-й квартал	Выполнено по всем пунктам
2.2	Разработка плана работ и заседаний Экспертного совета (экспертных групп)	Председатель Экспертного Совета, Дирекция, Координатор ТП/ Исполнительный директор	Февраль	Выполнено

Ассоциации				
2.3	Проведение годового Общего собрания участников платформы	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор НП, Дирекция, Рабочая группа «Менеджмент и маркетинг»	Апрель	Выполнено
2.4	Контроль за исполнением плана мероприятий и финансового плана ТП «Биоэнергетика» в 2018 году	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция	По п. А) апрель По п. Б) 1 раз в квартал	Выполнено по всем пунктам
<b>3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (СПИ)</b>				
3.1	Подготовка и утверждение плана работ по актуализации СПИ в 2018 г.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, участники ТП, Экспертный совет	Март	Выполнено
3.2	Подготовка и утверждение графика панельных дискуссий в группах экспертов	Председатель и члены Экспертного совета	Март	Выполнено
3.3	Сбор и обработка информационных материалов для актуализации СПИ по тематическим разделам	Экспертные группы, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	В соответствии с Графиком панельных дискуссий	Выполнено
3.4	Анкетирование участников платформы для уточнения и корректировки их технологической специализации, анализа научно-технологических заделов, уровня имеющихся профессиональных компетенций и потребности в кадрах	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	Март-апрель	Выполнено частично из-за низкой активности участников опроса
3.5	Подготовка сокращенной версии СПИ на 10-12 стр.	Экспертный совет, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	Июнь	Не выполнено. Принято решение вместо данного документа разработать Дорожную карту
3.6	Проведение завершающей серии панельных дискуссий экспертов с целью экспертной верификации данных, предложенных для включения в актуализированную версию СПИ	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий», «Образование и кадры»	3-й квартал	В соответствии с новым положением следующая актуализированная версия СПИ ТП «Биоэнергетика» будет готовиться в 2020 г., поэтому в настоящее время деятельность по актуализации сводится к мониторингу технологий и рынков, накоплению и анализу информационных материалов и т.д.
3.8	Интеграция верифицированных данных в СПИ. Завершение работы по актуализации СПИ в версии 2017 года	Экспертный совет, участники ТП, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	4-й квартал	В соответствии с новым положением следующая актуализированная версия СПИ ТП «Биоэнергетика» будет готовиться в 2020 г., поэтому в настоящее время деятельность по актуализации сводится к мониторингу технологий и рынков, накоплению и

«Образование и кадры»			анализу информационных материалов и т.д.	
4. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ				
4.1	Подготовка и публикация обзора по формированию рынка ВИЭ и технологическим трендам развития сегмента биоэнергетики (по приоритетным технологическим направлениям деятельности платформы)	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	2 квартал	Выполнено
4.2	Подготовка предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы развития биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал (по мере готовности предложения подаются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры)	Выполнено
4.3	Разработка и утверждение годового плана работ действующих Консорциумов по развитию проектов участников ТП «Биоэнергетика»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Февраль	Выполнено
4.4	Подготовка плана-графика работ для выработки предложений по разработке технологических регламентов, стандартов, порядку применения “зеленого тарифа” и др. мер, направленных на создание условий для развития биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	По п. А) Февраль По п. Б) 1-4-й квартал По п. В) Предложения представляются в профильные ФОИВ и др. организации и структуры по мере готовности	Выполнено
4.7	Обновление данных о РИД, создаваемых участниками платформы в области биоэнергетики и правах на них для обеспечения эффективности управления интеллектуальным потенциалом в	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнено частично в связи с недостаточной мотивацией участников платформы раскрывать такого рода данные

	сфере биоэнергетики			
	Подготовка и распространение среди участников платформы справочника по процедурным вопросам относительно защиты прав интеллектуальной собственности	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	3-й квартал	Справочник не подготовлен. По данным вопросам на регулярной основе оказывалось консультирование
4.11	Размещение на сайте платформы «Рекомендаций участникам платформы по способам охраны прав на РИД, создаваемых в области биоэнергетики» в качестве инструмента содействия правовой охране РИД участников платформы	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Выполнено
4.8	Повышение доступности РИД участников платформы	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнено
4.9	Участие в работе по созданию общероссийского перечня наилучших доступных технологий в области биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	По п. А) 1-4-й квартал По п. Б) По мере готовности	Выполнено только по А)
4.10	Поддержка деятельности участников платформы по разработке и внедрению технологий. Активизация работы технологических консорциумов.	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочая группа «Коммерциализация и трансфер технологий», участники ТП	1-4-й квартал	Выполнено
4.11	Подготовка предложений по мерам государственной поддержки внедренческой деятельности участников	Экспертный совет, Рабочая группа «Коммерциализация и трансфер технологий», участники ТП	2-й квартал	Выполнено
4.12	Разработка комплекса предложение по расширению использования в ЖКХ и ТЭК экологически дружественных технологий	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет	2-4-й квартал	Выполнено частично
4.13	Участие в работе Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы ФС РФ	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Экспертный совет, «Менеджмент и консалтинг»	На постоянной основе в соответствии с графиком работы	Выполнено

			Комитета	
<b>4.14</b>	Сотрудничество с Комитетом по энергетике Государственной Думы ФС РФ по формированию справочников НДТ (наилучших доступных технологий)	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Председатель Правления Ассоциации, Экспертный совет, «Менеджмент и консалтинг»	На постоянной основе в соответствии с графиком работы Комитета	Не выполнено
<b>5. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ</b>				
<b>5.1</b>	Организация и проведение не менее 2 циклов обучающих курсов для управленческого звена предприятий биоэнергетической отрасли на тему «Актуальные направления развития биоэнергетики в РФ. Принципы внедрения приоритетных технологий»	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП	1-4-й квартал	Выполнено
<b>5.2</b>	Взаимодействие с Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии». Подготовка плана мероприятий по совершенствованию системы подготовки специалистов различного профиля, системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров в области ВИЭ и биоэнергетики	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП	1-4-й квартал (предложения вносятся по мере готовности, но не позднее 3-го квартала)	Выполнено

<b>5.4</b>	Разработка новых и модификация существующих образовательных стандартов и программ для различных категорий специалистов разных отраслей биоэнергетики, включая программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Координатор ТП/Исполнительный директор НП, Дирекция, участники ТП, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг»	1-4-й квартал	Выполнено частично
<b>5.5</b>	Подготовка концепции образовательных программ для новых специальностей в сфере биоэнергетики в системе высшего и среднего специального образования	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», участники ТП	2-й квартал	Выполнено частично
<b>5.6</b>	Разработка и утверждение годового плана работы тематического научного семинара по биотехнологии и биоэнергетике для студентов, аспирантов и молодых ученых	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры», Экспертный совет	Январь	Выполнено
<b>5.6</b>	Реализация годового плана работы тематического научного семинара по биотехнологии и биоэнергетике для студентов, аспирантов и молодых ученых	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Образование и кадры»	2 раза в квартал	Выполнено
<b>5.7</b>	Участие в организации и проведении XXX зимней молодежной научной школы «Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии».	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Образование и кадры»	Февраль	Выполнено
<b>5.8</b>	Подготовка каталога участников платформы на русском и английском языках с информацией о научно-технологическом потенциале, технологиях и проектах	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Подготовлен макет в электронном виде
<b>5.9</b>	Издание брошюры с тематической подборкой статей участников ТП	Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры»,	Май	Подготовлен макет в электронном виде

	«Биоэнергетика» по отечественным технологиям биоэнергетики	«Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»		
<b>6. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</b>				
<b>6.1</b>	Продолжение работы по формированию информационной базы данных в области биоэнергетики, интегрированной с системами хранения данных по профильным тематикам	Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы «Образование и кадры», «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнено
<b>6.2</b>	Ведение информационной базы российских проектов по биоэнергетике и ВИЭ	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	1-4-й квартал	Выполнено
<b>6.5</b>	Формирование организационных основ деятельности Фонда для обеспечения финансирования приоритетных проектов в области биотехнологии и биоэнергетики	Председатель Правления Ассоциации, Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Выполнено частично
<b>6.6</b>	Формирование инвестиционного портфеля проектов ТП «Биоэнергетика» в соответствии с утвержденной процедурой отбора проектов	Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	2-й квартал	Выполнено частично
<b>6.7</b>	Мониторинг и контроль за ходом реализации проектов, осуществляемых при участии или поддержке ТП, а также иницилируемых членами ТП.	Координатор ТП/ Исполнительный директор Ассоциации, Экспертный совет, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	ежекварталь но	Выполнено
<b>6.8</b>	Развитие проектов по созданию центров масштабирования в Кировской области и Красноярском крае.	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	3-й-4-й квартал	Не выполнено в силу того, что данные проекты не являются коммерческими и, в то же время, не находят поддержки со стороны государства
<b>7. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ</b>				
<b>7.1</b>	Организация и проведение международного российско-немецкого симпозиума: «Технологии биоэнергетики для формирования современной городской среды на принципах	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг» при поддержке Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ	Июль, Москва	Выполнено, но в сентябре



	биоэкономики»			
7.2	Организация и проведение совместно с Евразийской биотехнологической платформой «ЕвразияБИО» практического семинара «Технологии биоэнергетики на Евразийском пространстве»	ТП «Биоэнергетика»/ Евразийская биотехнологическая платформа «ЕвразияБИО» Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Август, Москва	Мероприятие перенесено на 2019 г. (по согласованию с ЕАБТ «ЕвразияБИО»)
7.3	Издание информационного буклета по приоритетным технологиям и трендам развития биоэнергетики в России и в мире	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Апрель	Не выполнено в связи с отсутствием финансовых ресурсов
7.4	Издание рекламных материалов о деятельности платформы и преимуществах, обеспечиваемых участием в ее деятельности	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг»	Май	Не выполнено в связи с отсутствием финансовых ресурсов
7.9	Организация и проведение Круглого стола: «Технологии биоэнергетики для автономного энергообеспечения удаленных территорий и регионов с суровыми климатическими условиями»	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Евразийская Биотехнологическая Платформа «ЕвразияБИО» при поддержке Общества биотехнологов России	20 июня, Москва	Не выполнено в связи с отсутствием финансовых ресурсов
7.12	Участие в Сибирском энергетическом форуме	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», Региональное представительство ТП «Биоэнергетика» в Красноярском крае	25-27 октября, Красноярск	Выполнено
7.13	Формирование делегации ТП «Биоэнергетика» для участия в «6-м международном конгрессе по биотопливам, биоэнергетике и биоэкономике» (Сан-Паулу, Бразилия)	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	4-6 декабря	Не выполнено в связи с отсутствием финансовых ресурсов
7.14	Участие в Московском международном форуме инновационного развития “Открытые инновации-2018”	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Рабочая группа «Менеджмент и консалтинг», «Коммерциализация и трансфер технологий»	Октябрь	Выполнено
7.15	Организация и проведение международной конференции «ЕвразияБИО» по принципам	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет,	Ноябрь По п. А) Апрель	Выполнено по А). По Б) не выполнено в связи с отсутствием финансовых ресурсов

	интеграции стран ЕАЭК в совместную международную деятельность по развитию биоэкономики на евразийском пространстве	Рабочие группы «Менеджмент и консалтинг», Коммерциализация и трансфер технологий», Евразийская Биотехнологическая Платформа «ЕвразияБИО», при поддержке ЕАЭК	По п. Б) с 1-го квартала по ноябрь	
<b>7.16</b>	Конференция по возобновляемой энергетике в Крыму	Координатор ТП/Исполнительный директор Ассоциации, Дирекция, Экспертный совет, Рабочие группы ««Менеджмент и консалтинг», Коммерциализация и трансфер технологий», Региональное представительство в г. Севастополь	Декабрь	Не выполнено в связи с отсутствием финансовых ресурсов